

プロジェクト・マネジメント・オフィス

ERP導入の PMOコンシェルジュ・サービス


PMOは、プロジェクト・マネジメント・オフィスの略ですが、PM（プロジェクト・マネジメント）とは異なるものです。PMがプロジェクト運営のキー局であるのに対して、PMOは以下のような役割を提供し、PMを補佐します。

プロジェクトリスクの察知と是正

経営層やPMにリスクの察知と是正へのアドバイス

経験等の知見による課題の対策案の提示

課題発生時に、経験等の知見に基づき課題の対策案の提示



システムの構築・運用で必要なこと

構想段階の
方針・計画で
全てが決まる



構想策定

基礎が大切

構想策定

- 製品の特長と導入リスク
- ERP適用範囲の妥当性
- 導入計画（体制、期間など）の妥当性
- コストの妥当性



ERP評価

製品活用の
見極め

ERP評価

- ERP製品の機能学習
- ERP製品の適合性分析
- 拡張機能の計画と設計

ERP製品提供会社の
導入方法に即した
方法への是正



実装

構築

実装

- リスクの察知と是正
- 課題管理へのアドバイザー
- 現場部門との調整

コンサルに
依存しないで
現場主導で



移行・テスト・
教育

トータルメンテナンスの
視点を採り入れる

移行・テスト・教育

- リスクの察知と是正
- 移行計画の妥当性検証
- 教育計画の妥当性検証
- 習熟度向上へのアドバイザー

本稼働
保守

本稼働・保守

- ヘルプデスク体制
- 自社でのメンテナンスかアウトソースするかの判断
- 保守を安心して任せられる業者

次ページへ続く...

ERP導入のPMOコンシェルジュ・サービス

クラウド&パッケージ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5階 TEL 03-6715-0456 担当:宮原 miyahara@candp.biz

<https://candp.biz/>



